

年 月	全 体 ス ケ ジ ュ ー ル	月 日	策 定 ス ケ ジ ュ ー ル
19年 1月21日	第6回6市町村合併任意協議会 (基本項目・調整項目等協議)	1 15	第1回 教育基本構想策定準備会 (趣旨説明・設置要綱案等協議)
2月中	住民説明会の開催(各市町村)	2 14	教育基本構想策定に係る教育長会議 (設置要綱案及び方向性について協議)
		2 22	第2回 教育基本構想策定準備会 (設置要綱案・方向性について確認)
19年 3月	法定協議会設置議案・予算議決	3月中	教育基本構想策定素案たたき台作り
4月	法定協議会設置 協定項目協議 基本計画	4 19	第1回 教育基本構想策定委員会 教育長委員委嘱、スケジュール・専門委員候補者選定方針等検討
6月	協定書(案)提示 計画(案)提示 策定委員会		
7月	第3回協議会 住民説明会	7 6	第2回 教育基本構想策定委員会 専門委員選定、方針・スケジュール確認等
	集約	7 24	第3回 教育基本構想策定委員会 教育基本構想検討 たたき台検討
8月	第4回協議会 合併協定書、合併市町村基本計画決定 合併協定書の締結(調印式)	8 7	第4回 教育基本構想策定委員会 専門委員委嘱、教育基本構想検討
	廃置分合等の議決(8月21日の臨時議会) 合併申請書の県知事提出(8月22日)廃置分合受理(県)	8 17	第5回 教育基本構想策定委員会分科会
		8 20	第5回 教育基本構想策定委員会 教育基本構想 各分野別検討
		8 24	教育基本構想策定委員会分科会
		8 27	教育基本構想策定委員会分科会
		8 28	第6回 教育基本構想策定委員会 教育基本構想検討 各分野検討
9月	廃置分合県議会議決	9 25	第7回 教育基本構想策定委員会 教育基本構想検討 素案策定
10月		下旬~	各市町村教育委員意見聴取(各市町村対応)
		10 22	第8回 教育基本構想策定委員会 教育基本構想(案)中間策定完了 中間答申
11月	第5回協議会(未定) 廃置分合総務大臣告示		
20年 1月		1月頃	第9回 教育基本構想策定委員会 教育基本構想(案)策定完了 答申
2月	第6回協議会(未定)		
4月1日	合併(新市の誕生)		
4月	新市長、市議会議員選挙(未定)		