

年 月	全 体 ス ケ ジ ュ ー ル	月 日	策 定 ス ケ ジ ュ ー ル
19年 1月21日	第6回6市町村合併任意協議会 (基本項目・調整項目等協議)	1 15	第1回 教育基本構想策定準備会 (趣旨説明・設置要綱案等協議)
2月中	住民説明会の開催(各市町村)	2 14	教育基本構想策定に係る教育長会議 (設置要綱案及び方向性について協議)
		2 22	第2回 教育基本構想策定準備会 (設置要綱案・方向性について確認)
19年 3月	法定協議会設置議案・予算議決	3月中	教育基本構想策定素案たたき台作り
4月	法定協議会設置 協定項目協議 基本計画	4 19	第1回 教育基本構想策定委員会 教育長委員委嘱、スケジュール・専門委員候補者選定方針等検討
6月	↓ 協定書(案)提示 ↓ 策定委員会 ↓ ↓ 計画(案)提示		
7月	第3回協議会 ↓ 住 民 説 明 会	7 6	第2回 教育基本構想策定委員会 専門委員選定、方針・スケジュール確認等
	↓ 集 約	7 24	第3回 教育基本構想策定委員会 教育基本構想検討 たたき台検討
8月	第4回協議会 ↓ 合併協定書、合併市町村基本計画決定 ↓ 合併協定書の締結 (調印式)	8 7	第4回 教育基本構想策定委員会 専門委員委嘱、教育基本構想検討
	↓	8 17	第5回 教育基本構想策定委員会分科会
	↓	8 20	第5回 教育基本構想策定委員会 教育基本構想 各分野別検討
	↓	8 24	教育基本構想策定委員会分科会
	↓	8 27	教育基本構想策定委員会分科会
	↓	8 28	第6回 教育基本構想策定委員会 教育基本構想検討 各分野検討
9月	↓	9 25	第7回 教育基本構想策定委員会 教育基本構想検討 素案策定
10月	↓	下旬~	各市町村教育委員意見聴取(各市町村対応)
	↓	10 22	第8回 教育基本構想策定委員会 教育基本構想(案)中間策定完了 中間答申
12月	↓	12月	第9回 教育基本構想策定委員会 教育基本構想(案)策定完了 答 申 (合併市町村教育基本構想決定)
20年 1月	↓		(教育基本構想リーフレット全戸配布)
2月	↓		(教育基本構想各学校・機関へ配布)
4月1日	合 併 (新 市 の 誕 生)		
4月	新市長、市議会議員選挙(未定)		