

「参 考」

今後の市町村合併スケジュール

| 年 月 | 予 定 項 目 | 備 考 |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18年 5月 29日 | 5市町村での合併を確認 合併準備会(村上市・神林村・朝日村・山北町・粟島浦村) | <p><主要課題></p> <p>①基本項目 (合併の方式、合併の期日、新市の名称、事務所の位置、議員の取扱いなど)</p> <p>②合併市町村基本計画策定方針</p> <p>③地域自治区などの設置について</p> <p>④主要事務調整項目(国保、介護、上下水道 保育料、幼児医療費助成等)</p> <p>⑤基幹系他システム統合について</p> <p>⑥広域事務組合の取扱い 等</p> |
| 7月 | ↓ 主要課題についての確認 | |
| 9月6日 | ↓ 5市町村合併任意協議会設立総会 (規約等協議) | |
| 9月29日 | ↓ 第2回5市町村合併任意協議会 | |
| 10月19日 | ↓ 関係首長会議で6市町村合併任意協議会に変更決定 | |
| 11月 1日 | ↓ 第3回6市町村合併任意協議会(荒川町参加) (基本項目等協議) 基本計画素案 | |
| 11月27日 | ↓ 第4回6市町村合併任意協議会 (基本項目・調整項目等協議) | |
| 12月26日 | ↓ 第5回6市町村合併任意協議会 (基本項目・調整項目等協議) | |
| 1月21日 | ↓ 第6回6市町村合併任意協議会 (基本項目・調整項目等協議) | |
| 2月頃 | ↓ 住民説明会の開催(各市町村) | |
| 19年 3月頃 | ↓ 法定協議会設置議案・予算議決 | <p>基本計画県との事前協議</p> |
| 4月 | ↓ 法定協議会設置 協定項目協議 基本計画 | |
| | ↓ 協定書(案)提示 計画(案)提示 | |
| 6~7月 | ↓ 住 民 説 明 会 | |
| | ↓ 集 約 | |
| 8月 | ↓ 合併協定書、合併市町村基本計画決定 | |
| | ↓ 合併協定書の締結 (調印式) | |
| | ↓ ・廃置分合等の議決(8月中の臨時議会) | |
| 8月 | ↓ ・合併申請書の県知事提出 | |
| 20年 1月 | ↓ | |
| 4月1日 | ↓ 合 併 (新 市 の 誕 生) | <p>廃置分合受理(県)</p> <p>廃置分合県議会議決</p> <p>廃置分合総務大臣告示</p> |
| 5月 | ↓ 新市長、市議会議員選挙 | |