

「参 考」

今後の市町村合併スケジュール

年 月	予 定 項 目	備 考
18年 5月 29日	5市町村での合併を確認 合併準備会(村上市・神林村・朝日村・山北町・粟島浦村)	<p><主要課題></p> <p>①基本項目 (合併の方式、合併の期日、新市の名称、事務所の位置、議員の取扱いなど)</p> <p>②合併市町村基本計画策定方針</p> <p>③地域自治区などの設置について</p> <p>④主要事務調整項目(国保、介護、上下水道 保育料、幼児医療費助成等)</p> <p>⑤基幹系他システム統合について</p> <p>⑥広域事務組合の取扱い 等</p>
7月	↓ 主要課題についての確認	
9月6日	↓ 5市町村合併任意協議会設立総会 (規約等協議)	
9月29日	↓ 第2回5市町村合併任意協議会	
10月19日	↓ 関係首長会議で6市町村合併任意協議会に変更決定	
11月 1日	↓ 第3回6市町村合併任意協議会(荒川町参加) (基本項目等協議) 基本計画素案	
11月27日	↓ 第4回6市町村合併任意協議会 (基本項目・調整項目等協議)	
12月26日	↓ 第5回6市町村合併任意協議会 (基本項目・調整項目等協議)	
1月21日	↓ 第6回6市町村合併任意協議会 (基本項目・調整項目等協議)	
2月頃	↓ 住民説明会の開催(各市町村)	
19年 3月頃	↓ 法定協議会設置議案・予算議決	<p>基本計画県との事前協議</p>
4月	↓ 法定協議会設置 協定項目協議 基本計画	
	↓ 協定書(案)提示 計画(案)提示	
	↓ 住 民 説 明 会	
	↓ 集 約	
6~7月	↓ 合併協定書、合併市町村基本計画決定	
	↓ 合併協定書の締結 (調印式)	
8月	↓ ・廃置分合等の議決(8月中の臨時議会)	
8月	↓ ・合併申請書の県知事提出	
20年 1月	↓	
4月1日	↓ 合 併 (新 市 の 誕 生)	
5月	↓ 新市長、市議会議員選挙	